

ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト ～世界で輝け未来のトップアスリート～
手続きの流れ

期日	内容	日本体育協会 (JASA)		都道府県体育（スポーツ）協会 (受託団体)		競技団体 (中央・都道府県)	
		委託者		受託者・全体調整・経費支出		企画立案・スケジュール管理・ スタッフ調整・有望者の評価	
平成29（2017）年度							
4月25日～5月19日	再委託公募 (JASA→県体協)	●	・再委託の公募通知				
	事業計画の申請			●	・NF、PFと受託に関して協議 ・事業計画申請書類の作成・提出（NF・PF→県体協） ・再委託公募確認書（承諾書）の提出（NF→県体協）	●	・都道府県体育（スポーツ）協会と受託に関して協議
5月中旬～下旬	再委託団体の決定	●	・競技者育成部会にて再委託団体を決定				
～5月26日	委託契約の締結	●	・契約書の送付	●	・契約書の作成・押印		
5月28日	中央フォーラムの開催	●	＜本会実施＞	●	・出席（任意）	●	・出席（任意）
6月1日～7月2日	応募期間 ※指定のフォームからウェブエントリー						
～7月10日	第2ステージ（測定会）への 受講決定通知	●	・該当者に受講決定通知をメールにて送付				
6月～7月	都道府県実行委員会の開催			●	・日程調整 ・会場手配 ・当日運営	●	・出席者確認調整 ・評価者の派遣
7月中旬～9月	第2ステージ（測定会）	●	＜本会実施＞ (経費は本会負担)	※	・測定会開催県は協力 ・視察（任意）	●	・評価者の派遣
8月～随時 ※最終提出期限9月末	委託金交付申請書の提出			●	・委託金交付申請書の作成・提出		
10月末	委託金概算払い	●	・委託金申請額の80%概算払い	●	・委託金受領		
8月～12月	拠点県フォーラムの開催			●	・会場手配 ・内容企画(講師等調整) ・参加者募集/管理 ・当日運営	●	・内容企画(講師等調整)への協力(講演者等の派遣) ・当日運営への協力 ・競技関係者への参加案内
9月～10月	有望者選考会議 (第3ステージ通過者選考)	●	＜本会実施＞ (経費は本会負担)	●	・出席（任意）	●	・評価者の派遣
9月～10月	第2ステージ選考結果通知	●	・該当者に可否をメールにて通知				
	非通過者等へのフォロー			●	・都道府県における選手発掘や国体選手強化事業等の案内	●	・居住地区近隣の練習環境、学校情報等の提供
11月上旬	第3ステージ・第1ステップ (中央合宿)	●	＜本会実施＞ (経費は本会負担)	●	・出席（任意）	●	・検証プログラム(専門的測定・競技体験等)に必要な機材等の手配 ・検証プログラム(専門的測定・競技体験等)の運営 ・有望者との面談 ・評価者の派遣
11月下旬～	第3ステージ・第2ステップ (県合宿等)の案内			●	・該当者への合宿等の案内通知		
12月～ 平成30（2018）年度	第3ステージ・ 第2ステップ(県合宿等)実施			●	・競技の検証プログラム(合宿等)の運営 ・会場/宿泊等手配への協力 ・当日運営への協力 ・有望者への連絡	●	・競技の検証プログラム(合宿等)の企画・運営 ・会場確保 ・指導者(海外コーチ等)手配 ・評価者等の派遣 ・当日運営 ・有望者への居住地区近隣の練習環境、学校情報等の提供
～3月18日							
～3月31日	委託事業報告書提出 (最終提出期限)			●	・事業報告書の提出		
3月末～4月上旬	委託金残額交付	●	・事業報告書の内容を精査後、委託金を交付	●	・委託金残額を受領		

ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト

競技団体・都道府県体育(スポーツ)協会の役割分担(平成 29 年度)

内容	時期	競技団体 (中央・都道府県)	都道府県体育 (スポーツ)協会
都道府県実行委員会	6月～7月	<ul style="list-style-type: none"> ・出席者確認調整 ・評価者の派遣 	<ul style="list-style-type: none"> ・日程調整 ・会場手配 ・当日運営
拠点県フォーラムの開催 (拠点県内指導者をはじめとした関係者を対象とした研修事業)	8月～12月	<ul style="list-style-type: none"> ・内容企画(講師等調整)への協力(講演者等の派遣) ・競技関係者への参加案内 ・当日運営への協力 	<ul style="list-style-type: none"> ・会場手配 ・内容企画(講師等調整) ・参加者募集/管理 ・当日運営
第2ステージ (測定会)	7月中旬～9月	<ul style="list-style-type: none"> ・専門的測定(競技体験)に必要な機材等の手配 ・当日運営(測定員等の確保・手配)への協力 ・評価者の派遣 	<ul style="list-style-type: none"> ・会場手配(H29は日体協が手配) ・物品手配(H29は日体協が手配) ・当日運営(H29は日体協が運営) ・運営係員等の確保・手配
有望者選考会議 (第3ステージ通過者選考)	9月～10月	<ul style="list-style-type: none"> ・評価者の派遣 	
第3ステージ・ 第1ステップ(中央合宿)	11月上旬	<ul style="list-style-type: none"> ・検証プログラム(専門的測定・競技体験等)に必要な機材等の手配 ・検証プログラム(専門的測定・競技体験等)の運営 ・有望者との面談 ・評価者の派遣 	
第3ステージ・ 第2ステップ(合宿等)	12月～ H30.3 中旬	<ul style="list-style-type: none"> ・競技の検証プログラム(合宿等)の企画・運営 ・会場確保 ・指導者(海外コーチ等)手配 ・評価者等の派遣 ・当日運営 ・有望者への居住地区近隣の練習環境、学校情報等の提供 	<ul style="list-style-type: none"> ・競技の検証プログラム(合宿等)の運営 ・会場/宿泊等手配への協力 ・当日運営への協力 ・有望者への連絡
非通過者等への フォロー	9月～	<ul style="list-style-type: none"> ・居住地区近隣の練習環境、学校情報等の提供 ・都道府県における選手発掘や国体選手強化事業等の案内 	
全体		<ul style="list-style-type: none"> ・企画立案 ・スケジュール管理 ・スタッフ調整 ・有望者の評価 	<ul style="list-style-type: none"> ・全体調整 ・経費支出